


État de santé d'un projet RI

A. Identification de l'organisation

Nom agence :	06 - Montréal	État :	
Nom établissement :	HÔPITAL MAISONNEUVE-ROSEMONT		
Numéro de permis :	12934659		

B. Identification du projet

Titre	Projet regroupé
Modernisation des SILs - Microbiologie, biochimie et hématologie	Non
No projet	No projet agence
000368	No projet établissement
	P0003-02
Catégorie de projet	
Projet résultant d'une décision législative ou réglementaire	
<input checked="" type="checkbox"/> Projet dû à la désuétude systémique ou technologique	
Projet de développement pour réaliser ou soutenir la mission de l'organisation	
Projet d'amélioration systémique ou de mise à niveau technologique	
Description	
Implantation d'un système d'information dans les laboratoires de Microbiologie en vue de la transmission informatisée des résultats aux prescripteurs.	

C. Répondant du projet

Nom	Fonction
Lise Vachon	Chargée de projet
Téléphone	Poste
514-252-3400	3131
	Courriel
	lvachon.hmr@ssss.gouv.qc.ca

D. Portée du projet

Portée
 Le projet se divise en 2 phases: 1) SoftLab: Virologie et sirologie nouvellement implanté le 15 mai 2012 2) SoftMic: mise en production projetée fin février 2013 3) Softlab: biochimie/hématologie, date non déterminée

La portée du projet est-elle demeurée la même qu'initialement? Non

Si non, indiquez les changements (ajout, retrait) et préciser leurs conséquences sur le projet
 L'échéancier de réalisation s'est avérée plus longue que prévu initialement, en raison de plusieurs facteurs.
 L'attribution du contrat a été retardée par rapport à l'échéancier initial.

E. Calendrier du projet

Date de début prévue	Date de fin prévue	Avancement global du projet attendu
2012-06-15	2013-02-28	55%
Date de début réelle	Date de fin rév. autorisée	En date du
2012-06-15		2012-06-15
Date de fin immuable	Date de fin révisée	Avancement global du projet atteint
Non	2013-02-28	85%
	Date de fin réelle	En date du
		2013-01-07

F. Coût du projet

Coût estimé (\$)	En date du	Coût prévu dépensé (\$)	En date du
2 630 348,00	2012-12-07		
Coût initial (\$)	En date du	Coût réel dépensé (\$)	En date du
2 530 348,00	2012-12-12	672 783,00	2012-12-11
Coût révisé (\$)	En date du	Coût estimé pour compléter le projet(\$)	En date du
2 530 348,00	2012-12-12	1,00	2012-06-15
Coût révisé autorisé (\$)	En date du		

G. Caractéristiques du projet

Avez-vous mis en place une structure de projet?	Oui
Avez-vous mis en place les principaux registres suivants :	
registre des demandes de changement?	Oui
registre des risques?	Oui
registre des points de décision?	Oui
registre des points de suivi?	Oui
registre des points en suspens?	Oui
Avez-vous mis en place un processus de gestion du changement?	Oui
Faites-vous le suivi et une mise à jour périodique des éléments de risque du projet ainsi que des mesures d'atténuation?	Oui
Avez-vous prévu dans la planification du projet un plan de transfert de connaissances et d'expertise au personnel interne?	Oui
Avez-vous prévu des coûts d'entretien et d'évolution?	Oui
Est-ce que le projet utilise la méthodologie Agile?	Non
Faites-vous affaire avec un ou des fournisseurs externes dans la réalisation du projet?	Oui
Nom de la firme effectuant la majorité des travaux	Coût total du contrat (\$)
MédiSolution	635 775,00

H. Appréciation par rapport à l'état de santé global du projet

Les bénéfices du projet vont-ils se matérialiser comme prévu?	Oui
Le projet fait-il l'objet d'un suivi par le Ministère ou le Conseil du trésor ?	Non
Sur la base des indicateurs (portée, calendrier, coût), la situation qui prévaut actuellement dans le projet est la suivante :	
Le projet progresse comme prévu et les résultats seront atteints	
X Le projet requiert la mise en place de certaines mesures pour redresser la situation	
Le projet requiert la mise en place de mesures importantes pour redresser la situation	
Le projet est momentanément interrompu	

I. Remarques

Aucune remarque saisie.

État de santé d'un projet RI

A. Identification de l'organisation

Nom agence :	06 - Montréal	État :	
Nom établissement :	HÔPITAL MAISONNEUVE-ROSEMONT		
Numéro de permis :	12934659		

B. Identification du projet

Titre	Projet regroupé
OPERA Phase 4 INSTRUMENTAL	Oui
No projet	No projet agence
002509	
	No projet établissement
	P0020-4
Catégorie de projet	
Projet résultant d'une décision législative ou réglementaire	
Projet dû à la désuétude systémique ou technologique	
X Projet de développement pour réaliser ou soutenir la mission de l'organisation	
Projet d'amélioration systémique ou de mise à niveau technologique	
Description	
Implanter une solution pour informatiser l'instrumentation de l'URDM du Bloc opératoire	

C. Répondant du projet

Nom	Fonction
Nathalie Charette	Chargée projets
Téléphone	Courriel
514-252-3400	ncharette.hmr@ssss.gouv.qc.ca
Poste	
2868	

D. Portée du projet

Portée
 Permettre la traçabilité des instruments

La portée du projet est-elle demeurée la même qu'initialement? Oui

E. Calendrier du projet

Date de début prévue	Date de fin prévue	Avancement global du projet attendu
2012-07-05	2013-12-31	50%
Date de début réelle	Date de fin rév. autorisée	En date du
2012-07-05		2013-01-11
Date de fin immuable	Date de fin révisée	Avancement global du projet atteint
Non	2013-12-31	50%
	Date de fin réelle	En date du
		2013-01-11

F. Coût du projet

<u>Coût estimé (\$)</u>	<u>En date du</u>	<u>Coût prévu dépensé (\$)</u>	<u>En date du</u>
125 000,00	2012-12-12		
<u>Coût initial (\$)</u>	<u>En date du</u>	<u>Coût réel dépensé (\$)</u>	<u>En date du</u>
125 000,00	2012-12-05	79 057,00	2012-12-12
<u>Coût révisé (\$)</u>	<u>En date du</u>	<u>Coût estimé pour compléter le projet(\$)</u>	<u>En date du</u>
125 000,00	2012-12-05	125 000,00	2012-12-05
<u>Coût révisé autorisé (\$)</u>	<u>En date du</u>		

G. Caractéristiques du projet

Avez-vous mis en place une structure de projet?	Oui
<u>Avez-vous mis en place les principaux registres suivants :</u>	
registre des demandes de changement?	Oui
registre des risques?	Oui
registre des points de décision?	Oui
registre des points de suivi?	Oui
registre des points en suspens?	Oui
Avez-vous mis en place un processus de gestion du changement?	Non
Faites-vous le suivi et une mise à jour périodique des éléments de risque du projet ainsi que des mesures d'atténuation?	Oui
Avez-vous prévu dans la planification du projet un plan de transfert de connaissances et d'expertise au personnel interne?	Oui
Avez-vous prévu des coûts d'entretien et d'évolution?	Oui
Est-ce que le projet utilise la méthodologie Agile?	Non
Faites-vous affaire avec un ou des fournisseurs externes dans la réalisation du projet?	Non

H. Appréciation par rapport à l'état de santé global du projet

Les bénéfices du projet vont-ils se matérialiser comme prévu?	Oui
Le projet fait-il l'objet d'un suivi par le Ministère ou le Conseil du trésor ?	Non
<u>Sur la base des indicateurs (portée, calendrier, coût), la situation qui prévaut actuellement dans le projet est la suivante :</u>	
<input checked="" type="checkbox"/> Le projet progresse comme prévu et les résultats seront atteints	
Le projet requiert la mise en place de certaines mesures pour redresser la situation	
Le projet requiert la mise en place de mesures importantes pour redresser la situation	
Le projet est momentanément interrompu	

I. Remarques

Aucune remarque saisie.

État de santé d'un projet RI

A. Identification de l'organisation

Nom agence :	06 - Montréal	État :	
Nom établissement :	HÔPITAL MAISONNEUVE-ROSEMONT		
Numéro de permis :	12934659		

B. Identification du projet

Titre	Projet regroupé
OPERA Phase 5 GESTION MATÉRIELLE	Oui
No projet	No projet agence
002511	
	No projet établissement
	P0020-5
Catégorie de projet	
Projet résultant d'une décision législative ou réglementaire	
Projet dû à la désuétude systémique ou technologique	
X Projet de développement pour réaliser ou soutenir la mission de l'organisation	
Projet d'amélioration systémique ou de mise à niveau technologique	
Description	
Implantation du module de GESTION MATÉRIELLE au Bloc opératoire	

C. Répondant du projet

Nom	Fonction
Nathalie Charette	Chargée projets
Téléphone	Courriel
514-252-3400	ncharette.hmr@ssss.gouv.qc.ca
Poste	
2868	

D. Portée du projet

Portée
 Production du coût par cas réel et gestion des cartes préférentielles des chirurgies

La portée du projet est-elle demeurée la même qu'initialement? Oui

E. Calendrier du projet

Date de début prévue	Date de fin prévue	Avancement global du projet attendu
2013-04-01	2014-03-31	10%
Date de début réelle	Date de fin rév. autorisée	En date du
2012-12-05		2013-01-11
Date de fin immuable	Date de fin révisée	Avancement global du projet atteint
Non	2014-12-31	10%
	Date de fin réelle	En date du
		2013-01-11

F. Coût du projet

<u>Coût estimé (\$)</u>	<u>En date du</u>	<u>Coût prévu dépensé (\$)</u>	<u>En date du</u>
135 000,00	2012-12-05		
<u>Coût initial (\$)</u>	<u>En date du</u>	<u>Coût réel dépensé (\$)</u>	<u>En date du</u>
135 000,00	2012-12-05		
<u>Coût révisé (\$)</u>	<u>En date du</u>	<u>Coût estimé pour compléter le projet(\$)</u>	<u>En date du</u>
135 000,00	2012-12-05	135 000,00	2012-12-05
<u>Coût révisé autorisé (\$)</u>	<u>En date du</u>		

G. Caractéristiques du projet

Avez-vous mis en place une structure de projet?	Oui
<u>Avez-vous mis en place les principaux registres suivants :</u>	
registre des demandes de changement?	Oui
registre des risques?	Oui
registre des points de décision?	Oui
registre des points de suivi?	Oui
registre des points en suspens?	Oui
Avez-vous mis en place un processus de gestion du changement?	Non
Faites-vous le suivi et une mise à jour périodique des éléments de risque du projet ainsi que des mesures d'atténuation?	Oui
Avez-vous prévu dans la planification du projet un plan de transfert de connaissances et d'expertise au personnel interne?	Oui
Avez-vous prévu des coûts d'entretien et d'évolution?	Oui
Est-ce que le projet utilise la méthodologie Agile?	Non
Faites-vous affaire avec un ou des fournisseurs externes dans la réalisation du projet?	Non

H. Appréciation par rapport à l'état de santé global du projet

Les bénéfices du projet vont-ils se matérialiser comme prévu?	Oui
Le projet fait-il l'objet d'un suivi par le Ministère ou le Conseil du trésor ?	Non
<u>Sur la base des indicateurs (portée, calendrier, coût), la situation qui prévaut actuellement dans le projet est la suivante :</u>	
X Le projet progresse comme prévu et les résultats seront atteints	
Le projet requiert la mise en place de certaines mesures pour redresser la situation	
Le projet requiert la mise en place de mesures importantes pour redresser la situation	
Le projet est momentanément interrompu	

I. Remarques

Aucune remarque saisie.